Aménagement numérique de l'Indre

Première étape



travaux d'installation de la fibre optique jusqu'aux sous-répartiteurs, par le RIP36. octobre 2012 à mars 2014

mise en service des sous-répartiteurs, par le RIP36. octobre 2013 à fin 2014

travaux d'installation de la fibre optique jusqu'aux sous-répartiteurs, par le RIP36. 2015/2016

travaux d'installation de la fibre optique jusqu'aux sous-répartiteurs, par le RIP36. 2016

INDRE
Syndicat Mixte
R.I.P. 36